

ප්‍රධාන ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම 2025-2027
ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය - දකුණු පළාත

ලැයිස්තු අංකය	දෙපාර්තමේන්තු ව/ අමාත්‍යාංශය	ප්‍රසම්පාදන වර්ගය (සාංග්‍රහිත/වැඩ/සේවා ආදිය)	ඇස්තමේන්තු ගත පිරිස	මූල්‍ය ප්‍රභවය	ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය (ICB,LIB,LNB,NCB, National Shopping ආදිය)	අධිකාරී මට්ටම (HLPC, SHLPC, MPC, DPC, RPC)	ප්‍රමුඛතා තත්වය ප්‍රමුඛ - P සාමාන්‍ය - N තදිසි - U	ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාකාරකම්වල ව්‍යුහගත තත්වය	ආරම්භ කිරීමට නියමිත දිනය			අවසන් කිරීමට නියමිත දිනය			කොන්දාසි කාලය	මධ්‍යකාලීන අයවැය රාමුව / ආයතනික සැලැස්ම වෙත යොමුව	වෙනත්
									Yr 1	Yr2	Yr2	Yr 1	Yr2	Yr2			
1	වැඩ																
1.1	දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය	ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියා කිරීම	11,150,000.00	දකුණු පළාත් අරමුදල්	වෙළඳ පොළ මිල සැලසුම් ක්‍රමය	MPC	N		✓			✓					
1.2		ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේ උද්‍යාන අලංකරණ කටයුතු හා ඊට අදාළ ඉදි කිරීම් සිදු කිරීම	2,000,000.00	දකුණු පළාත් අරමුදල්	වෙළඳ පොළ මිල සැලසුම් ක්‍රමය	MPC	N		✓			✓					
1.3		නිල නිවාස අලුත්වැඩියා කිරීම	20,900,000.00	දකුණු පළාත් අරමුදල්	වෙළඳ පොළ මිල සැලසුම් ක්‍රමය	MPC / DPC	P		✓			✓					
1.4		මධ්‍යම පුර නිවාඩු නිකේතනයේ සිත්ත පිත්තාරු කිරීම්	3,300,000.00	දකුණු පළාත් අරමුදල්	වෙළඳ පොළ මිල සැලසුම් ක්‍රමය	MPC	N		✓			✓					
1.5		නිවාඩු නිකේතන ඔරුවල ක්‍රමයට වෙන් කිරීම හා හෙවිම් කිරීම	1,000,000.00	දකුණු පළාත් අරමුදල්	වෙළඳ පොළ මිල සැලසුම් ක්‍රමය	MPC	P		✓			✓					
1.6		ලේඛනාගාරයේ ඉඩ පහසුකම් වැඩි කිරීම සඳහා රියදුරු කාමරය ඇති ස්ථානයේ හෝ ඒ ආසන්න ස්ථානයක දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීම	60,000,000.00	දකුණු පළාත් අරමුදල්	ජාතික තරඟකාරී ලාභ සැදවීමේ ක්‍රමය	MPC	N			✓			✓				
2	සාංග්‍රහිත																
2.1		පරිගණක, ලැප්ටොප් සහ වෙනත් යන්ත්‍ර සැපයීම හා ස්ථාපනය කිරීම	8,216,220.00	දකුණු පළාත් අරමුදල්	ජාතික තරඟකාරී ලාභ සැදවීමේ ක්‍රමය	MPC	N		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2.2		තොරතුරු තාක්ෂණ උපාංග සැපයීම හා ස්ථාපනය කිරීම	2,000,000.00	දකුණු පළාත් අරමුදල්	වෙළඳ පොළ මිල සැලසුම් ක්‍රමය	DPC	N		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2.3		ලි ඩඩු මිලදී ගැනීම	4,493,625.00	දකුණු පළාත් අරමුදල්	වෙළඳ පොළ මිල සැලසුම් ක්‍රමය	MPC	N		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2.4		කාර්යාල උපකරණ මිලදී ගැනීම	750,250.00	දකුණු පළාත් අරමුදල්	වෙළඳ පොළ මිල සැලසුම් ක්‍රමය	DPC	N		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2.5		මුද්‍රණ යන්ත්‍ර හා ඡායා පිටපත් යන්ත්‍ර මිලදී ගැනීම	3,030,000.00	දකුණු පළාත් අරමුදල්	වෙළඳ පොළ මිල සැලසුම් ක්‍රමය	MPC	N		✓	✓		✓	✓				
2.6		වාසු සම්පූර්ණ යන්ත්‍ර සැපයීම සහ සවිකිරීම	492,000.00	දකුණු පළාත් අරමුදල්	වෙළඳ පොළ මිල සැලසුම් ක්‍රමය	DPC	N		✓			✓					

අනු අංකය	දෙපාර්තමේන්තු ව/ අමාත්‍යාංශය	ප්‍රථමපාදන වර්ගය (භාණ්ඩ/වැඩ/සේවා ආදිය)	ඇස්තමේන්තු ගත පිරිවැය	මූල්‍ය ප්‍රභවය	ප්‍රථමපාදන ක්‍රමය (ICB, LIB, LNB, NCB, National Shopping ආදිය)	අධිකාරී මට්ටම (HLPC, SHLPC, MPC, DPC, RPC)	ප්‍රමුඛතා තත්වය ප්‍රමුඛ - P සාමාන්‍ය - N හදිසි - U	ප්‍රථමපාදන ක්‍රියාකාරකම්වල වර්ථමාන තත්වය	ආරම්භ කිරීමට නියමිත දිනය			අවසන් කිරීමට නියමිත දිනය			කොන්ත්‍රාත් කාලය	මධ්‍යකාලීන අයවැය රාමුව / ආයතනික සැලැස්ම වෙත යොමුව	වෙනත්
									Yr 1	Yr2	Yr2	Yr 1	Yr2	Yr2			
2.7		CCTV පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම	2,500,000.00	දකුණු පළාත් අරමුදල්	වෙළඳ පොළ මිල සැදුම් ක්‍රමය	MPC	P	TOR සැකසීම හා ලංසු ඇගයීමේ කමිටු පත් කිරීම ඉටුකර ඇත	✓			✓					
2.8		පාරිභෝගික භාණ්ඩ සපයා ගැනීම	396,552,000.00	දකුණු පළාත් අරමුදල්	වෙළඳ පොළ මිල සැදුම් ක්‍රමය	DPC	N		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3 සේවා																	
3.1		දුරකථන හා සන්නිවේදන පද්ධතිය (Total Solution) ස්ථාපනය කිරීම	500,000.00	දකුණු පළාත් අරමුදල්	වෙළඳ පොළ මිල සැදුම් ක්‍රමය	MPC	P	TOR සැකසීම හා ලංසු ඇගයීමේ කමිටු පත් කිරීම ඉටුකර ඇත	✓			✓					
3.2		ප්‍ර.ලේ කාර්යාලය හා අනුබද්ධ ආයතන සඳහා ආරක්ෂක සේවය සැපයීම	27,000,000.00	දකුණු පළාත් අරමුදල්	ජාතික තරඟකාරී ලංසු කැඳවීමේ ක්‍රමය	MPC	P		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3.3		ප්‍ර.ලේ කාර්යාලය හා අනුබද්ධ ආයතන සඳහා පිරිසිදු කිරීමේ සේවය සැපයීම	18,000,000.00	දකුණු පළාත් අරමුදල්	ජාතික තරඟකාරී ලංසු කැඳවීමේ ක්‍රමය	MPC	P		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4.3		වාසු සම්කරණ යන්ත්‍ර සඳහා සේවා ගිවිසුම් වෙත ඵලඹීම	700,000.00	දකුණු පළාත් අරමුදල්	වෙළඳ පොළ මිල සැදුම් ක්‍රමය	DPC	N		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3.4		වාසු සම්කරණ යන්ත්‍ර සඳහා සේවා ගිවිසුම් වෙත ඵලඹීම	2,400,000.00	දකුණු පළාත් අරමුදල්	වෙළඳ පොළ මිල සැදුම් ක්‍රමය	DPC	P		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3.5		ප්‍ර.ලේ කාර්යාලයට අයත් වාහන සඳහා රක්ෂණවර්ත ලබා ගැනීම	2,100,000.00	දකුණු පළාත් අරමුදල්	වෙළඳ පොළ මිල සැදුම් ක්‍රමය	DPC	P		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3.6		කාර්යාලීය ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ නඩත්තු	3,000,000.00	දකුණු පළාත් අරමුදල්	වෙළඳ පොළ මිල සැදුම් ක්‍රමය/සෘජු කොන්ත්‍රාත් ක්‍රමය	DPC / Direct	N		✓	✓	✓	✓	✓	✓			

නිර්දේශය සඳහා ඉදිරිපත් කරමි.


 ගණකාධිකාරී (සැපයුම්)
 දිනය : 2025/01/27


නිර්දේශ කරමි


 නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මුදල්)
 දිනය : 2025.01.27

සී.එස්. එච්.එම්. ඩයෝ
 නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මුදල් සහ සැපයුම්)
 ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය,
 දකුණු පළාත.



ප්‍රධාන ලේකම්
 දිනය : 2025.01.27


 ප්‍රධාන ලේකම්
 දිනය : 2025.01.27

වාර්ෂික යෝජිත ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම 2025
ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය - දකුණු පළාත

අනු අංකය	විස්තරය	ප්‍රමාණය/ප්‍රසම්පාදන විෂය පථය	වැය විෂය	ප්‍රසම්පාදන වර්ගය	ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය	ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය	ප්‍රමුඛතා තත්වය ප්‍රමුඛ - U සාමාන්‍ය - P හදිසි - N	ප්‍රසම්පාදන නිවේදනයේ සඳහන් දිනය	කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීමේ දිනය	ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සඳහා යොමුව	ප්‍ර.ප්‍ර.සැ. සඳහා යොමුව	අදහස්
1	වැඩ											
1.1	ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ ඉදිරිපස ගේට්ටු බැරියර් එක අළුත්වැඩියා කර සවි කිරීම		320-3-2-2001	වැඩ	150,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුම් කමය	N	2025.02.16	2025.03.03		1.1	
1.2	රියදුරු කාමරයට ඉහල පැනි බැමම ඉදි කිරීම		320-3-2-2001	වැඩ	4,000,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුම් කමය	N	2025.04.30	2025.06.09		1.1	
1.3	සේදුම් කාමර පද්ධතිය නවීන තාක්ෂණයට අනුව නවීකරණය කිරීම		320-3-2-2001	වැඩ	3,500,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුම් කමය	N	2025.05.06	2025.06.02		1.1	
1.4	ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේ උද්‍යාන අලංකරණ කටයුතු හා ඊට අදාළ බේ කිරීම් සිදු කිරීම		320-3-2-2001	වැඩ	2,000,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුම් කමය	N	2025.02.10	2025.03.03		1.2	
1.5	ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ වැහිපිළි අළුත්වැඩියා කිරීම හා අළුතෙන් සවි කිරීම		320-3-2-2001	වැඩ	3,000,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුම් කමය	N	2025.02.06	2025.02.28		1.1	
1.6	C - 1 නිල නිවසේ ඉදිරිපස වැරන්ඩාවේ වහල සහ සිවිලිම අලුත්වැඩියාව		320-3-2-2001	වැඩ	600,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුම් කමය	P	2025.06.03	2025.07.16		1.3	
1.7	C - 2 නිල නිවසේ ඉදිරිපස වැරන්ඩාවේ වහල සහ සිවිලිම අලුත්වැඩියාව		320-3-2-2001	වැඩ	700,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුම් කමය	P	2025.07.02	2025.08.13		1.3	
1.8	C-3 නිල නිවස තුළ හා නිවස වටා නීත්ත අලේප කිරීම, ඇතුළත නාන කාමරයේ අලුත්වැඩියා කටයුතු		320-3-2-2001	වැඩ	700,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුම් කමය	P	2025.05.03	2025.06.14		1.3	
1.9	C - 5 නිල නිවසේ නිවස ඇතුළත හා අවට නීත්ත අලේප කිරීම, නිවස ඉදිරිපස හා අවට පාදිකාව අලුත්වැඩියාව, විදුලි පද්ධතිය අලුත්වැඩියාව, වැසිකිළි පද්ධතිය අලුත්වැඩියාව, ජල සැපයුම අලුත්වැඩියාව		320-3-2-2001	වැඩ	3,500,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුම් ක්‍රමය	P	2025.06.10	2025.07.23		1.3	

අනු අංකය	විස්තරය	ප්‍රමාණය/ප්‍රසම්පාදන විෂය පථය	වැය විෂය	ප්‍රසම්පාදන වර්ගය	ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය	ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය	ප්‍රමුඛතා තත්වය ප්‍රමුඛ - U සාමාන්‍ය - P හදිසි - N	ප්‍රසම්පාදන නිවේදනයේ සඳහන් දිනය	කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීමේ දිනය	ත්‍රියාකාරී සැලැස්ම සඳහා යොදාගනු ලබන	ප්‍ර.ප්‍ර.සැ. සඳහා යොදාගනු ලබන	දෙපාර්තමේන්තු
1.10	D - 1 නිල නිවසේ නිත්‍ය ආලේප කිරීම, පාදිකාව අලුත්වැඩියාව		320-3-2-2001	වැඩ	700,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුණු ක්‍රමය	P	2025.06.03	2025.07.16		1.3	
1.11	D - 2 නිල නිවසේ වහල අලුත්වැඩියාව, විදුලි පද්ධතිය අලුත්වැඩියාව, පාදිකාව අලුත්වැඩියාව		320-3-2-2001	වැඩ	3,000,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුණු ක්‍රමය	P	2025.07.02	2025.08.13		1.3	
1.12	D - 4 නිල නිවසේ වහල අලුත්වැඩියාව		320-3-2-2001	වැඩ	600,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුණු ක්‍රමය	P	2025.05.06	2025.06.16		1.3	
1.13	D - 5, D - 8 නිල නිවසේ කපුරු කිරීම, ඕනෑම බැඳීම, පාදිකාව අලුත්වැඩියාව, සිවිලිම අලුත්වැඩියාව, නිත්‍ය ආලේප කිරීම		320-3-2-2001	වැඩ	5,500,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුණු ක්‍රමය	P	2025.07.04	2025.08.15		1.3	
1.14	A - 15 නිල නිවසේ වහල අලුත්වැඩියාව		320-3-2-2001	වැඩ	600,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුණු ක්‍රමය	P	2025.06.26	2025.08.08		1.3	
1.15	B - 15 නිල නිවසේ වහල අලුත්වැඩියාව, වැසිකිළි පද්ධතිය අලුත්වැඩියාව		320-3-2-2001	වැඩ	900,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුණු ක්‍රමය	P	2025.09.04	2025.10.02		1.3	
1.16	අංක 15 නිල නිවසේ වහල අලුත්වැඩියාව		320-3-2-2001	වැඩ	600,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුණු ක්‍රමය	P	2025.06.04	2025.07.16		1.3	
1.17	C - 15 නිල නිවසේ වහල අලුත්වැඩියාව, වැසිකිළි පද්ධතිය අලුත්වැඩියාව, නිත්‍ය ආලේප කිරීම		320-3-2-2001	වැඩ	3,500,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුණු ක්‍රමය	P	2025.08.01	2025.09.30		1.3	
1.18	ප්‍රවේශාගාරය නවීකරණය කිරීම		320-3-2-2001	වැඩ	100,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුණු ක්‍රමය	N	2025.07.03	2025.07.18		1.1	
1.19	නිවාඩු නිකේතන මාර්ගගත ක්‍රමයට වෙන් කිරීම හා ගෙවීම් කිරීම		320-3-2-2106	වැඩ	1,000,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුණු ක්‍රමය	P	2025.06.12	2025.07.04		1.5	
1.20	බලවා ඇති පෙර නිමුණු ගොඩනැගිලි වෙනත් ස්ථානයක සිටි කිරීම		320-3-0-0-2001	වැඩ	400,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුණු ක්‍රමය	N	2025.02.05	2025.03.03		1.1	

අනු අංකය	විස්තරය	ප්‍රමාණය/ප්‍රසම්පාදන විෂය පථය	වැය විෂය	ප්‍රසම්පාදන වර්ගය	ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය	ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය	ප්‍රමුඛතා තත්වය ප්‍රමුඛ - U සාමාන්‍ය - P හදිසි - N	ප්‍රසම්පාදන නිවේදනයේ සඳහන් දිනය	කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීමේ දිනය	ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සඳහා යොමුව	ප්‍ර.ප්‍ර.සැ. සඳහා යොමුව	අදහස්
2	භාණ්ඩ											
2.1	පරිගණක, ලැප්ටොප් සහ වෙනත් යන්ත්‍ර සැපයීම හා ස්ථාපනය කිරීම	54	320-3-2-0- 2103 / 320-3-2-0-2103	භාණ්ඩ	8,216,220.00	ජාතික තරඟකාරී ලංසු කැඳවීමේ ක්‍රමය	N	2025.02.03	2025.04.02			2.1
2.2	තොරතුරු තාක්ෂණ උපාංග සැපයීම හා ස්ථාපනය කිරීම	15	320-3-2-0- 1201/ 320-3-2-0-1205/ 320-3-2-0-2102	භාණ්ඩ	200,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුණු ක්‍රමය	N	2025.03.19	2025.04.30			2.2
2.3	ලී ඩබ්‍රු මිලදී ගැනීම	56	320-3-2-0- 2102	භාණ්ඩ	4,493,625.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුණු ක්‍රමය	N	2025.04.23	2025.05.28			2.3
2.4	කාර්යාල උපකරණ මිලදී ගැනීම	37	320-3-2-0- 2102	භාණ්ඩ	750,250.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුණු ක්‍රමය	N	2025.06.16	2025.07.21			2.4
2.5	මුද්‍රණ යන්ත්‍ර හා ඡායා පිටපත් යන්ත්‍ර මිලදී ගැනීම	4	320-3-2-0- 2103	භාණ්ඩ	3,030,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුණු ක්‍රමය	N	2025.05.19	2025.06.25			2.5
2.6	වාසු සම්පූර්ණ යන්ත්‍ර සැපයීම සහ සවිකිරීම	1	320-03-02-2103	භාණ්ඩ	492,000.00	වාර්ෂික ප්‍රතිපාදන	N	2025.05.19	2025.06.25			2.6
2.7	CCTV පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම	1	320-03-02-2103	භාණ්ඩ	2,500,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුණු ක්‍රමය	P	2025.01.31	2025.02.25			2.7
2.8	"JBL Sound System" එකක් මිලදී ගැනීම	1	320-03-02-2102	භාණ්ඩ	250,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුණු ක්‍රමය	N	2025.04.23	2025.05.23			2.2
2.9	වෛරස් ආරක්ෂණ මාරුකාංග මිලදී ගැනීම	200	320-3-2-0- 1205	භාණ්ඩ	400,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුණු ක්‍රමය	N	2025.09.02	2025.10.01			2.8
2.10	වාහන සඳහා අවශ්‍ය අමතර කොටස් මිලදී ගැනීම		320-3-2-0- 1301	භාණ්ඩ	11,000,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුණු ක්‍රමය	N					අවශ්‍යතාවය පරිදි මිලදී ගනු ලැබේ 2.8

අනු අංකය	විස්තරය	ප්‍රමාණය/ප්‍රසම්පාදන විෂය පථය	වැය විෂය	ප්‍රසම්පාදන වර්ගය	ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය	ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය	ප්‍රමුඛතා තත්වය ප්‍රමුඛ - U සාමාන්‍ය-P හදිසි-N	ප්‍රසම්පාදන නිවේදනයේ සඳහන් දිනය	කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීමේ දිනය	ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සඳහා යොමුව	ප්‍ර.ප්‍ර.සැ. සඳහා යොමුව	දළහස්
2.11	වාර්ෂික ප්‍රකාශන මුද්‍රණය කිරීම		320-3-2-0-1205	භාණ්ඩ	500,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුම් කළය	N	2025.07.04	2025.07.18		2.8	
2.12	ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලීය අවශ්‍යතා මිලදී ගැනීම		320-3-2-0-1201	භාණ්ඩ	120,000,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුම් කළය	N	2025.05.01	2025.05.17		2.8	
2.13	බෝගහ පැලැස්ස පුහුණු මධ්‍යස්ථානය සඳහා පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය මිල දී ගැනීම		320-3-2-0-1205	භාණ්ඩ	852,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුම් කළය	N	2025.02.03	2025.03.04		2.8	
3 සේවා												
3.1	දුරකතන හා සන්නිවේදන පද්ධතිය (Total Solution) ස්ථාපනය කිරීම	1	320-03-02-1402	සේවා	500,000.00	වෙළඳ පොළ මිල සැදුම් කළය	P	2025.01.10	2025.02.10		3.1	
3.2	ප්‍ර.ලේ කාර්යාලය හා අනුබද්ධ ආයතන සඳහා ආරක්ෂක සේවය සැපයීම		320-3-2-1-1407	සේවා	9,000,000.00	වාර්ෂික ප්‍රතිපාදන	P	2025.01.17	2025.03.15		3.2	
3.3	ප්‍ර.ලේ කාර්යාලය හා අනුබද්ධ ආයතන සඳහා පිරිසිදු කිරීමේ සේවය සැපයීම		320-3-2-0-1405	සේවා	6,000,000.00	වාර්ෂික ප්‍රතිපාදන	P	2025.03.28	2025.06.01		3.3	
3.4	වායු සම්කරණ යන්ත්‍ර සඳහා සේවා ගිවිසුම් වෙත එළඹීම		320-3-2-1-1409	සේවා	800,000.00	වාර්ෂික ප්‍රතිපාදන	P	2024.12.27	2025.02.02		3.4	
3.5	ප්‍ර.ලේ කාර්යාලයට අයත් වාහන සඳහා රක්ෂණවරන ලබා ගැනීම	10	320-3-2-2-1409	සේවා	700,000.00	වාර්ෂික ප්‍රතිපාදන	P	2025.01.17	2025.01.31		3.5	
3.6	කාර්යාලීය ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ සඳහා සේවා ගිවිසුම් වෙත එළඹීම		320-3-2-1-1409	සේවා	1,000,000.00	වාර්ෂික ප්‍රතිපාදන	N	2025.05.01	2025.11.30		3.6	

නිර්දේශය සඳහා ඉදිරිපත් කරමි.



 මහා කාර්යාලීය (සැපයුම්) ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය
 ගණකාධිකාරී (සැපයුම්)
 දිනය : 2025/01/21

නිර්දේශ කරමි


 නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මුදල්)
 දිනය : 2025.01.27

සී.එස්. එගොඩගේ
 නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මුද්‍රණ කළමනාකරණ)
 ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය,
 දකුණු පළාත.


 ප්‍රධාන ලේකම්
 දිනය : 2025.01.27



විස්තරාත්මක ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම 2025 පළමු සිටු මස
ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය - දකුණු පළාත

අනු අංකය	යොමුව	ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම වෙන යොමුව	MPP වෙන යොමුව	විස්තරය	ඇස්තමේන්තු ගත පිරිවැය	ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය	සැලැස්ම කිරීම/සංශෝධන/සත්‍ය	කමිටු පත් කිරීම PC/BEC	ලංසු ලේඛණ සකස් කිරීම	ලංසු ලේඛන සඳහා PC/BEC අනුමැතිය ලබා ගැනීම	අරමුදල් නියෝජ්‍යයන්ගේ එකඟතාවය	ලංසු ආරාධනා කිරීම	සැලැදිලි කිරීම/පූර්ව ලංසු සාකච්ඡා	ලංසු විවෘත කිරීම	ලංසු ඇගයීම	ගොන්නුවාත් ප්‍රමාණය නිර්ණය කිරීම	ගොන්නුවාත් ප්‍රදානය කිරීම සඳහා අනුමැතිය	ගොන්නුවාත් ප්‍රදානය	ශීර්ෂිත අත්සන් කිරීම	ගොන්නුවාත් කුළු සම්පූර්ණ කිරීම	ගොන්නුවාත් අංකය/ වටිනාකම/ගොන්නුවාත් කටු ගේ නාම	වෙනත්
1	වැඩ							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1		1.1		ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ ඉදිරිපස හේට්ටු බැරියර් එක අළුත්වැඩියා කර සවි කිරීම	150,000.00	Shopping	Schedule	2025.02.10	2025.02.10	2025.02.16		2025.02.16		2025.02.16	2025.02.24		2025.02.28	2025.03.01	2025.03.03			
1.2		1.2		ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේ උද්‍යාන අලංකරණ කටයුතු හා ඊට අදාළ ඉදි කිරීම් පිළි කිරීම	2,000,000.00	Shopping	Schedule	2025.02.02	2025.02.06	2025.02.10		2025.02.10		2025.02.20	2025.02.21		2025.03.02	2025.03.03	2025.03.03			
1.3		1.1		ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ වැහිපිළි අළුත්වැඩියා කිරීම හා අළුතෙන් සවි කිරීම	3,000,000.00	Shopping	Schedule	2025.02.03	2025.02.03	2025.02.05		2025.02.06		2025.02.17	2025.02.17		2025.02.23	2025.02.25	2025.02.28			
1.4		1.1		ගලවා ඇති පෙර තිබූ ගරාජය වෙනත් ස්ථානයක සවි කිරීම	400,000.00	Shopping	Schedule	2025.02.05	2025.02.05	2025.02.07		2025.02.10		2025.02.19	2025.02.19		2025.02.26	2025.02.28	2025.03.03			
2	භාණ්ඩ																					
2.1		2.1		පරිගණක, ලැප්ටොප් සහ වෙනත් යන්ත්‍ර සැපයීම හා ස්ථාපනය කිරීම	9,889,120.00	NCB	Schedule	2025.02.03	2025.02.05	2025.02.17		2025.02.19		2025.03.12	2025.03.14		2025.03.24	2025.03.26	2025.04.02			
2.2		2.2		කොරකුරු තාක්ෂණ උපාංග සැපයීම හා ස්ථාපනය කිරීම	213,500.00	Shopping	Schedule	2025.03.03	2025.03.05	2025.03.17		2025.03.19		2025.03.28	2025.03.31		2025.04.21	2025.04.23	2025.04.30			
2.3		2.3		ලී බඩු මිලදී ගැනීම	3,804,375.00	Shopping	Schedule	2025.04.04	2025.04.04	2025.04.21		2025.04.23		2025.05.02	2025.05.05		2025.05.19	2025.05.21	2025.05.28			
2.7		2.7		CCTV පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම	2,500,000.00	Shopping	Schedule	2025.01.08	2025.01.08	2025.01.29		2025.01.31		2025.02.10	2025.02.11		2025.02.17	2025.02.18	2025.02.25			
2.8		2.2		"JBL Sound System" එකක් මිලදී ගැනීම	250,000.00	Shopping	Schedule	2025.04.02	2025.04.04	2025.04.21		2025.04.23		2025.05.02	2025.05.05		2025.05.19	2025.05.21	2025.05.23			
2.11		2.8		බෝගන පැලැස්ස පුහුණු මධ්‍යස්ථානය සඳහා පාරිභෝගික ප්‍රවාහ මිල දී ගැනීම	852,000.00	Shopping	Schedule	2025.02.03	2025.02.05					2025.02.10	2025.02.17		2025.02.25	2025.03.03	2025.03.04			

අනු අංකය	යොමුව	ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම වෙත යොමුව	MPP වෙත යොමු	විස්තරය	ඇස්තමේන්තු ගත පිරිවැය	ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය	සැලැස්ම කිරීම/සංශෝධන/සත්‍ය	කමිටු පත් කිරීම PC/BEC	ලංසු ලේඛණ සකස් කිරීම	ලංසු ලේඛන සඳහා PC/BEC අනුමැතිය ලබා ගැනීම	අරමුදල් නියෝජියන්ගේ එකඟතාවය	ලංසු ආරාධනා කිරීම	පැහැදිලි කිරීම/පූර්ව ලංසු සාකච්ඡා	ලංසු විවෘත කිරීම	ලංසු ඇගයීම	කොන්ත්‍රාත් ප්‍රමාණය නිර්ණය කිරීම	කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය සඳහා අනුමැතිය	කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය	ශීර්ෂිත අත්සන් කිරීම	කොන්ත්‍රාත්කරු සම්පූර්ණ කිරීම	කොන්ත්‍රාත් අංකය/වටිනාකම/කොන්ත්‍රාත්කරුගේ නම	වෙනත්
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3 සේවා																						
3.1		3.1		දුරකතන හා සන්නිවේදන පද්ධතිය (Total Solution) ස්ථාපනය කිරීම	500,000.00	Shopping	Schedule	2024.02.02	2025.01.08			2025.01.10		2025.01.22	2025.01.23		2025.02.03	2025.02.05	2025.02.10			
3.2		3.2		ප්‍ර.ලේ කාර්යාලය හා අනුබද්ධ ආයතන සඳහා ආරක්ෂක සේවය සැපයීම	9,000,000.00	NCB	Schedule	2025.01.06	2025.01.10	2025.01.16		2025.01.17		2025.02.07	2025.02.25		2025.03.03	2025.03.05	2025.03.15			
3.3		3.3		ප්‍ර.ලේ කාර්යාලය හා අනුබද්ධ ආයතන සඳහා පිරිසිදු කිරීමේ සේවය සැපයීම	6,000,000.00	NCB	Schedule	2025.03.10	2025.03.18	2025.03.25		2025.03.28		2025.04.25	2025.05.05		2025.05.09	2025.05.16	2025.06.01			
3.4		3.4		වායු සම්පූර්ණ යන්ත්‍ර සඳහා සේවා ගිවිසුම් වෙත එළඹීම	700,000.00	Shopping	Schedule	2024.12.10	2024.12.31			2024.12.27		2025.01.03	2025.01.25		2025.02.01	2025.02.02	2025.02.07			
3.4		3.5		ප්‍ර.ලේ කාර්යාලයට අයත් වාහන සඳහා රක්ෂණවරන ලබා ගැනීම	700,000.00	Shopping	Schedule	2025.01.10	2025.01.10	2025.01.15		2025.01.17		2025.01.24	2025.01.24		2025.01.27	2025.01.30	2025.01.31			

නිර්දේශය සඳහා ඉදිරිපත් කරමි.


 මංජුලා ගමගේ
 ගණකාධිකාරී (සැපයුම්)
 ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය
 දකුණු පළාත.
 ගණකාධිකාරී (සැපයුම්)
 දිනය : 2025/01/27


නිර්දේශ කරමි


 සී.එස්. එගොඩගේ
 නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මූල්‍ය කළමනාකරණ)
 ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය,
 දකුණු පළාත.
 නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මුදල්)
 දිනය : 2025.01.27

අනුමත කරමි



ප්‍රධාන ලේකම්
 ප්‍රධාන ලේකම්
 දකුණු පළාත


 ප්‍රධාන ලේකම්
 දිනය : 2025.01.27

සේවා ගිවිසුම් සැලැස්ම - 2025

යන්ත්‍රය	කේත අංකය	ස්වකීර්ණ අංශය	සේවා ගිවිසුම් සඳහා වලංගු වන කාල සීමාව		ගිවිසුම් වටිනාකම
			සිට	දක්වා	
Photocopy Machine-Toshiba	PC061495	පිටිස් අංශය	2025.01.22	2026.01.21	රු.26322.35
Photocopy Machine-Toshiba	PC35091	සංඛ්‍යාලේඛන අංශය	2025.01.19	2026.01.18	රු.17,425.95
Photocopy Machine-Toshiba	PCO58782	විගණන කාර්යාලය-මාතර	2025.01.08	2026.01.07	රු.23,334.50
Photocopy Machine-Cannon	IR25200 RMM02215	විගණන කාර්යාලය-ලාල්ල	2025.12.01	2026.11.30	රු.28,910.00
Photocopy Machine-Cannon	IR 2520 RMMO1351	සංවර්ධන අංශය	2025.02.01	2026.01.31	රු.28,910.00
Photocopy Machine-Cannon	IR 2520 RMM01876	සූපයුම් අංශය	2025.08.01	2026.07.31	රු.28,910.00
Photocopy Machine-Cannon	IR 2520 RMM01395	ගිණුම් අංශය	2025.02.01	2026.01.31	රු.28,910.00
Photocopy Machine-Gestetner	MPC 20035SP E204RA70781	ප්‍රධාන ලේකම් නිල කාමරය	2025.04.01	2026.06.31	රු.22,302.00
Photocopy Machine-Konica	A789047002744	මුදල් අංශය	2025.08.01	2026.07.31	රු.39,913.50
Photocopy Machine-Konica	A789047010305	අයවැය අංශය	2025.04.01	2026.03.31	රු.36,285.00
Photocopy Machine-Konica	A789047010302	පාලන අංශය	2025.04.01	2026.03.31	රු.36,285.00
Photocopy Machine-Cannon	IR2520 RMMO1339	එළදායිතා අංශය	2025.01.01	2025.01.31	රු.28,910.00
ගිනි නිවන උපාංග සඳහා			2025.12.10	2026.12.09	රු.59,800.00
Money Counting Machine	S 038485	ගිණුම් අංශය	2025.06.01	2026.05.31	රු.13,378.81
වායු සම්කරණ යන්ත්‍ර සඳහා සේවා ගිවිසුම	-	-	2025.01.01	2025.12.31	රු.763,000.00
මෘදුකාංග සේවා ගිවිසුම	උසාවි දඩ හා මුද්දර ශාස්ත්‍ර	අයවැය අංශය	2025.11.01	2026.10.30	රු.114,500.00
Fax Machine	සේවා ගිවිසුම් ගත වී නැත \				
Printers	සේවා ගිවිසුම් ගත වී නැත				